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Liege - Les travaux de réhabilitation de la liaison
E25-E40/A602 se déroulent selon le planning
annoncé

4 golt 2022

La réhabilitation durable d’une partie de la liaison E25-E40/A602 entamée
au début du mois de juillet dernier suit actuellement le calendrier prévu.
Alors que les opérations nécessitant une fermeture entre l'échangeur
n°38 « Grosses Battes/Angleur » et n°37 « Val Benoit » ont débutéily a
un mois, la SOFICO ainsi que son partenaire technique, le SPW Mobilité et
Infrastructures, tiennent a dresser I’état d’avancement du chantier.
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Pour rappel, les opérations se concentrent en rive droite de la Meuse, au niveau
des tranchées couvertes de Kinkempois et des Grosses Battes.
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Tous les équipements ont été démontés, permettant le placement de la protection
passive au feu qui orchestre le reste du chantier. Elle est actuellement totalement
placée dans le tunnel des Grosses Battes et a plus de 50% dans le tunnel de
Kinkempois. La priorité a été donnée au traitement des zones au centre des
plafonds puisqu’elles accueillent notamment |’éclairage et ses équipements,
nécessaires a la réouverture.

Les chemins de cables, supportant les cables électriques en partie centrale du
plafond, ont été posés dans les deux tunnels ainsi que tous les luminaires de
I'éclairage de base. Les cébles sont en cours d’installation, des tests sont effectués
au fur-et-a-mesure de I'avancement.
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Dans ce type de chantier, la coordination des différentes opérations doit étre
optimale pour assurer la sécurité de tous.

POUR RAPPEL

Ces travaux permettent de réhabiliter durablement la liaison a la suite des dégats
causés par les inondations de juillet 2021 mais aussi dans le cadre d’une réfection
en profondeur de l'infrastructure qui vient de féter ses 22 ans.

Ces opérations, qui ne peuvent se mener en conservant partiellement le trafic ou
en ne travaillant que de nuit ont été planifiées pendant la période la moins
impactante pour les usagers : les vacances d’été.

La réouverture de la liaison E25-E40/A602 est planifiée dans un peu moins de trois
semaines, le 23 ao(it prochain, avant la rentrée scolaire.
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Lien vers les informations complétes relatives au chantier :
Liege : Réhabilitation estivale de la liaison E25-E40/A602 et actions en matiére de mobilité
pour apaiser Liege | Sofico

220802-liaisone25e40-revetement-chenee-vers-bruxelles-cp.pdf (sofico.org)
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Le chantier en images via ce lien : https://we.tl/t-A5nasEk7no

Contact : Héloise WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | heloise.winandy@sofico.org
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